

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель Губернатора Кузбасса / Председатель Правительства Кузбасса

В.Н. Телегин

Сводный план-график догазификации Кемеровской области - Кузбасса

п/п	Муниципальное образование	Наименование населенного пункта	Общее количество негазифицированных домовладений* в населенном пункте, шт	Наименование газораспределительной организации	График реализации догазификации													
					Общее количество объектов домовладений* в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт	2021 год		2022 год		2023 год		2024 год						
						Количество объектов домовладений* в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт	Срок догазификации (месяц)		Количество объектов домовладений* в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт	Срок догазификации (месяц)		Количество объектов домовладений* в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт	Срок догазификации (месяц)		Количество объектов домовладений* в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт	Срок догазификации (месяц)		
							начало	окончание		начало	окончание		начало	окончание		начало	окончание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Кемеровский городской округ	Рудничный район г. Кемерово	8693	ООО "Газпром газораспределение Томск"	714	2	Октябрь	Декабрь	10	Январь	Апрель				702	Январь	Декабрь	
				ООО "Кузбассоблгаз"	63	7	Ноябрь	Декабрь	56	Ноябрь	Декабрь							
Кемеровский городской округ	Кировский район г. Кемерово	ООО "Кузбассоблгаз"		16	12	Январь	Декабрь	4	Ноябрь	Декабрь								
Кемеровский городской округ	Заводский район г. Кемерово	ООО "Газпром газораспределение Томск"		97	4	Октябрь	Декабрь	93	Февраль	Май								
2	Кемеровский городской округ	ж.р. Кедровка		ООО "Газпром газораспределение Томск"	39	4	Октябрь	Декабрь	26	Январь	Апрель	9	Январь	Декабрь				
3	Кемеровский городской округ	ж.р. Ягуновский, п. Пионер		ООО "Газпром газораспределение Томск"	112	16	Октябрь	Декабрь	40	Январь	Сентябрь	56	Январь	Декабрь				
	Кемеровский городской округ	Итого		8693		1041	45			229			65			702		
4	Кемеровский муниципальный округ	д. Журавлево		33	ООО "Газпром газораспределение Томск"	3	3	Сентябрь	Декабрь									
					ООО "Кузбассоблгаз"	20	6	Октябрь	Декабрь							14	Январь	Декабрь
5	Кемеровский муниципальный округ	д. Пугачи			ООО "Газпром газораспределение Томск"	83				64	Февраль	Июнь	19	Январь	Декабрь			
6	Кемеровский муниципальный округ	д. Сухая речка	ООО "Газпром газораспределение Томск"		76			Сентябрь		74		Август	2	Январь	Декабрь			
7	Кемеровский муниципальный округ	д. Сухово	ООО "Газпром газораспределение Томск"		78	33	Январь	Декабрь	42	Январь	Май	3	Январь	Декабрь				
8	Кемеровский муниципальный округ	п. Металлоплощадка	ООО "Газпром газораспределение Томск"		127	92	Январь	Декабрь	23	Январь	Апрель	12	Январь	Декабрь				
9	Кемеровский муниципальный округ	п. Новостройка	ООО "Газпром газораспределение Томск"		549			Сентябрь		549		Август						
10	Кемеровский муниципальный округ	п. Ясногорский	ООО "Газпром газораспределение Томск"		115								115	Январь	Декабрь			

11	Кемеровский муниципальный округ	с. Андреевка	604	ООО "Газпром газораспределение Томск"	270	65	Август	Декабрь	43	Январь	Октябрь	162	Январь	Декабрь			
				ООО "Кузбассоблгаз"	79	54	Июль	Декабрь	25	Март	Сентябрь						
12	Кемеровский муниципальный округ	с. Березово	1183	ООО "Газпром газораспределение Томск"	416				416	Июнь	Декабрь						
13	Кемеровский муниципальный округ	с. Мазурово	263	ООО "Газпром газораспределение Томск"	177	1	Ноябрь	Декабрь				176	Январь	Декабрь			
14	Кемеровский муниципальный округ	с. Ягуново	603	ООО "Газпром газораспределение Томск"	288	65	Январь	Декабрь	223	Январь	Сентябрь						
15	Кемеровский муниципальный округ	д. Солонечная	129	ООО "Кузбассоблгаз"	60									60	Январь	Декабрь	
	Кемеровский муниципальный округ	Итого	5717		2341	319			1459			489		74			
16	Новокузнецкий городской округ	г. Новокузнецк	8210	Федеральный проект "Чистый воздух"	6542			Сентябрь			Декабрь	3164	Январь	Декабрь	2798	Январь	Декабрь
	Новокузнецкий городской округ	п. Западный	76	ООО "Сибгаз-Эксплуатация"	27				27	Сентябрь	Декабрь						
	Новокузнецкий городской округ	Итого	8286		6569				607			3164		2798			
17	Новокузнецкий муниципальный район	п. Metallургов	360	ООО "СибГазификация"	140	32	Сентябрь	Октябрь	108	Январь	Декабрь						
18	Новокузнецкий муниципальный район	п. Загорск, СНТ Загорские усадьбы	11	ООО "Сибгаз-эксплуатация"	6	6	Сентябрь	Октябрь									
	Новокузнецкий муниципальный район	Итого	371		146	38			108								
19	Тогтвинский муниципальный округ	г. Тогтви	1056	ООО "Газпром газораспределение Томск"	330	2	Июнь	Декабрь	3	Январь	Апрель	188	Январь	Июль	137	Январь	Декабрь
				ООО "Кузбассоблгаз"	16			16	Июль	Декабрь							
	Тогтвинский муниципальный округ	Итого	1056		346	2			19			188		137			
20	Юргинский городской округ	г. Юрга	1171	ООО "Сибгаз-эксплуатация" г. Барнаул	95				44	Май	Октябрь	23	Май	Октябрь	28	Май	Октябрь
				ООО "Газпром газораспределение Томск"	7			5	Январь	Май				2	Январь	Декабрь	
	Юргинский городской округ	Итого	1171		102				49			23		30			
21	Юргинский муниципальный округ	д. Талва	388	ООО "Газпром газораспределение Томск"	119				64	Январь	Май			55	Январь	Декабрь	
	Юргинский муниципальный округ	Итого	388		119				64					55			
	Итого возможно к догазификации		25682	Итого догазификация	10664	404			2535			3929		3796			

Пообъектный план-график догазификации Кемеровской области - Кузбасса

п/п	Муниципальное образование	Наименование населенного пункта	Мероприятия необходимые для создания технической возможности подключения домовладений*	Адрес домовладения*, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения)	Наименование газораспределительной организации	2021 год		2022 год		2023 год		2024 год	
						Месяц (начало)	Месяц (окончание)	Месяц (начало)	Месяц (окончание)	Месяц (начало)	Месяц (окончание)	Месяц (начало)	Месяц (окончание)
1	2	3	4***	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Кемеровский городской округ	Заводской район г. Кемерово	подключение к существующим сетям без строительства газопровода-ввода	пер. Щегловский, 21а	ООО "Газпром газораспределение Томск"	Ноябрь	Декабрь						
2	Кемеровский городской округ	Заводской район г. Кемерово	подключение к существующим сетям без строительства газопровода-ввода	пер. Щегловский, 13б	ООО "Газпром газораспределение Томск"	Октябрь	Ноябрь						
3	Кемеровский городской округ	Заводской район г. Кемерово	подключение к существующим сетям без строительства газопровода-ввода	ул. Таврическая, 95	ООО "Газпром газораспределение Томск"	Октябрь	Ноябрь						
4	Кемеровский городской округ	Заводской район г. Кемерово	подключение к существующим сетям без строительства газопровода-ввода	ул. Таврическая, 89	ООО "Газпром газораспределение Томск"	Ноябрь	Декабрь						
5	Кемеровский городской округ	Заводской район г. Кемерово	Строительство газораспределительной сети с газопроводами-вводами	ул. Плодопитомник, 50 б	ООО "Газпром газораспределение Томск"	Ноябрь			Март				
6	Кемеровский городской округ	Заводской район г. Кемерово	Строительство газораспределительной сети с газопроводами-вводами	ул. Плодопитомник, 125/2	ООО "Газпром газораспределение Томск"	Декабрь			Февраль				
7	Кемеровский городской округ	Заводской район г. Кемерово	Строительство газораспределительной сети с газопроводами-вводами	ул. Плодопитомник, 125/1	ООО "Газпром газораспределение Томск"	Январь			Февраль				
8	Кемеровский городской округ	Заводской район г. Кемерово	Строительство газораспределительной сети с газопроводами-вводами	ул. Плодопитомник, 58а	ООО "Газпром газораспределение Томск"	Февраль			Март				
9	Кемеровский городской округ	Заводской район г. Кемерово	Строительство газораспределительной сети с газопроводами-вводами	ул. Плодопитомник, 118б	ООО "Газпром газораспределение Томск"	Март			Январь				
10	Кемеровский городской округ	Заводской район г. Кемерово	Строительство газораспределительной сети с газопроводами-вводами	ул. Плодопитомник, 118в	ООО "Газпром газораспределение Томск"	Апрель			Январь				
11	Кемеровский городской округ	Заводской район г. Кемерово	Строительство газораспределительной сети с газопроводами-вводами	ул. Плодопитомник, 119г	ООО "Газпром газораспределение Томск"	Май			Январь				
12	Кемеровский городской округ	Заводской район г. Кемерово	Строительство газораспределительной сети с газопроводами-вводами	ул. Плодопитомник, 123	ООО "Газпром газораспределение Томск"	Июнь			Февраль				
13	Кемеровский городской округ	Заводской район г. Кемерово	Строительство газораспределительной сети с газопроводами-вводами	ул. Плодопитомник, 119г	ООО "Газпром газораспределение Томск"	Июль			Январь				
14	Кемеровский городской округ	Заводской район г. Кемерово	Строительство газораспределительной сети с газопроводами-вводами	ул. Плодопитомник, 47	ООО "Газпром газораспределение Томск"	Август			Март				
15	Кемеровский городской округ	Заводской район г. Кемерово	Строительство газораспределительной сети с газопроводами-вводами	ул. Плодопитомник, 45/1	ООО "Газпром газораспределение Томск"	Сентябрь			Март				
16	Кемеровский городской округ	Заводской район г. Кемерово	Строительство газораспределительной сети с газопроводами-вводами	ул. Плодопитомник, 89	ООО "Газпром газораспределение Томск"	Октябрь			Март				

10647	Кемеровский городской округ	Рудничный район г. Кемерово	Строительство газораспределительной сети	ул. Кривая, 19а	ООО "Газпром газораспределение Томск"							Январь	Декабрь
10648	Кемеровский городской округ	Рудничный район г. Кемерово	Строительство газораспределительной сети	ул. Кривая, 16	ООО "Газпром газораспределение Томск"							Январь	Декабрь
10649	Кемеровский городской округ	Рудничный район г. Кемерово	Строительство газораспределительной сети	ул. Кривая, 16а	ООО "Газпром газораспределение Томск"							Январь	Декабрь
10650	Кемеровский городской округ	Рудничный район г. Кемерово	Строительство газораспределительной сети	ул. Рождественская, 2/1	ООО "Газпром газораспределение Томск"							Январь	Декабрь
10651	Кемеровский городской округ	Рудничный район г. Кемерово	Строительство газораспределительной сети	ул. Рождественская, 2/1	ООО "Газпром газораспределение Томск"							Январь	Декабрь
10652	Кемеровский городской округ	Рудничный район г. Кемерово	Строительство газораспределительной сети	ул. Рождественская, 16-1	ООО "Газпром газораспределение Томск"							Январь	Декабрь
10653	Кемеровский городской округ	Рудничный район г. Кемерово	Строительство газораспределительной сети	ул. Рождественская, 18/2	ООО "Газпром газораспределение Томск"							Январь	Декабрь
10654	Кемеровский городской округ	Рудничный район г. Кемерово	Строительство газораспределительной сети	ул. Рождественская, 24-2	ООО "Газпром газораспределение Томск"							Январь	Декабрь
10655	Кемеровский городской округ	Рудничный район г. Кемерово	Строительство газораспределительной сети	ул. Рождественская, 30-2	ООО "Газпром газораспределение Томск"							Январь	Декабрь
10656	Кемеровский городской округ	Рудничный район г. Кемерово	Строительство газораспределительной сети	ул. Рождественская, 30-1	ООО "Газпром газораспределение Томск"							Январь	Декабрь
10657	Кемеровский городской округ	Рудничный район г. Кемерово	Строительство газораспределительной сети	ул. Рождественская, 5-2	ООО "Газпром газораспределение Томск"							Январь	Декабрь
10658	Кемеровский городской округ	Рудничный район г. Кемерово	Строительство газораспределительной сети	ул. Рождественская, 12-2	ООО "Газпром газораспределение Томск"							Январь	Декабрь
10659	Кемеровский городской округ	Рудничный район г. Кемерово	Строительство газораспределительной сети	ул. Рождественская, 10-2	ООО "Газпром газораспределение Томск"							Январь	Декабрь
10660	Кемеровский городской округ	Рудничный район г. Кемерово	Строительство газораспределительной сети	ул. Рождественская, 10-1	ООО "Газпром газораспределение Томск"							Январь	Декабрь
10661	Кемеровский городской округ	Рудничный район г. Кемерово	Строительство газораспределительной сети	ул. Рождественская, 8-2	ООО "Газпром газораспределение Томск"							Январь	Декабрь
10662	Кемеровский городской округ	Рудничный район г. Кемерово	Строительство газораспределительной сети	ул. Рождественская, 1-1	ООО "Газпром газораспределение Томск"							Январь	Декабрь
10663	Кемеровский городской округ	Рудничный район г. Кемерово	Строительство газораспределительной сети	ул. Рождественская, 3-1	ООО "Газпром газораспределение Томск"							Январь	Декабрь
10664	Кемеровский городской округ	Рудничный район г. Кемерово	Строительство газораспределительной сети	ул. Рождественская, 3-2	ООО "Газпром газораспределение Томск"							Январь	Декабрь

Итого 1435 404 1783 2535 3787 3929 3659 3796

Итого догазификация

10664

Домовладений

* - "домовладение" - объект индивидуального жилищного строительства или жилой дом блокированной застройки, расположенный на земельном участке, принадлежащие физическому лицу на праве собственности или ином предусмотренном законом основании

** - "догазификация" - осуществление подключения (технологического присоединения) к газораспределительным сетям газопользующего оборудования, принадлежащего физическим лицам, намеревающимся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, омаших и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельных участков без взимания средств с физического лица при условии, что в населённом пункте, в котором располагается домовладение физического лица проложены газораспределительные сети